

COORDINACIÓN TÉCNICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Enero			
								Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
Elaborar lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas con enfoques de derechos	1. Lineamientos de formulación de políticas públicas de movilidad humana 2. Lineamientos de formulación de políticas públicas de personas con discapacidad	Diseño metodológico	Mery Astaiza	15/7/2024	13/9/2024	224,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de movilidad humana	Mery Astaiza	16/9/2024	31/10/2024	272,00	No iniciada				
		Elaboración del documento de lineamientos de políticas públicas de personas con discapacidad	Verónica Moya	5/11/2024	6/12/2024	308,00	No iniciada				
		Revisión de lineamientos y elaboración de documentos finales para socialización	Verónica Moya	9/11/2024	20/12/2024	322,00	No iniciada				
Elaborar informes de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas por requerimientos internos o externos	1. Informe de transversalización de enfoques en el PMDOT 2. Informe de transversalización de enfoques en la política de cuidados	Elaboración de documento final de lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	Verónica Moya	2/1/2024	30/12/2024	332,00	En proceso	Revisión y ajustes a las metodología de transversalización de enfoques a ser utilizada en el proceso de actualización del PMDOT a cargo del MDMQ, y reuniones de coordinación con el equipo asesor	20%		
		Elaboración de informes de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas	Verónica Moya	2/1/2024	30/12/2024	332,00	En proceso				Sin requerimiento de informe de transversalización de enfoques
		Revisión y análisis de información sobre gestión de las JMPD y nudos críticos sobre procedimientos	Tatiana Montalvo	2/1/2024	15/3/2024	42,00	En proceso	• Revisión de 3 documentos: IOPP Juntas, IOPP medidas de protección, propuesta metodológica de GC • Elaboración preliminar de un banco de preguntas por cada paso del procedimiento administrativo de JMPD NNA, Mujeres y PAM	5%	Matrices	
Elaborar propuesta para aportar al fortalecimiento de la gestión de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos.	1. Informe de diagnóstico de las JMPD - GC 2. Lineamientos para la gestión de JPDNA 3. Lineamientos para la gestión de JPDMAPM	Elaboración de informe sobre planes de protección de derechos de las JMPD	Mery Astaiza	15/1/2024	15/3/2024	42,00	En proceso	Revisión bibliográfica de planes de protección nacionales y distritales referente a Agendas Nacionales, planes nacionales y locales pertinentes para NNA, mujeres, adultos mayores. Elaboración de matrices de políticas por agendas, planes.	30%		
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos de NNA, Mujeres y PAM	Paola Fajardo	1/2/2024	30/3/2024	57,00	En proceso	• Revisión de normas legales: Ley para prevenir y erradicar la Violencia contra las mujeres y su Reglamento; Ley de Adulto mayor y su Reglamento; Código de la Niñez y la Adolescencia.	40%		
		Ánalisis y elaboración de informe final a partir de los informes parciales de los procesos de FPP, OPP	Rocío Nasimba	15/3/2024	30/4/2024	88,00	En proceso	• Elaboración de propuesta metodológica • Participación en reuniones de trabajo y revisión de información sobre procedimientos de las JMPD en el DMQ.	10%		
		Elaboración de la propuesta de lineamientos para la gestión de JMPD de NNA, Mujeres y PAM	Verónica Moya Mery Astaiza	5/5/2024	30/8/2024	210,00	No iniciada				
		Levantamiento de información técnica y de normativa	Paola Fajardo	16/5/2024	6/6/2024	125,00	No iniciada				
		Talleres para conocer nudos críticos	Paola Fajardo	6/6/2024	8/7/2024	157,00	No iniciada				
Análisis situacional del abuso sexual a NNA en el DMQ	1. Informe técnico del análisis situacional del abuso sexual NNA en el DMQ	Elaboración del informe preliminar	Paola Fajardo	8/7/2024	8/8/2024	188,00	No iniciada				
		Validación del informe	Paola Fajardo	8/8/2024	29/8/2024	209,00	No iniciada				
		Presentación del informe	Paola Fajardo	9/9/2024	13/9/2024	224,00	No iniciada				
		Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación de la política pública y GAP, planificación y redacción del informe	Alexandra Ayala	15/2/2024	30/4/2024	88,00	En proceso	Momento 1: levantamiento de información sobre MH y llenado de las matrices de normativa legal internacional, nacional, local, planes.	10%		
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos y levantamiento de información sobre vulneración de	Paola Fajardo	15/2/2024	15/3/2024	42,00	No iniciada				
Ejecutar procesos de observancia de política pública	1. Informe de observancia de política pública de movilidad humana	Implementación del momento 2: socialización del informe preliminar y retroalimentación de conclusiones, recomendaciones y aprobación de informe final	Alexandra Ayala	1/5/2024	30/6/2024	149,00	No iniciada				
		Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades que se realiza la observancia con herramientas para el seguimiento	Alexandra Ayala	1/7/2024	31/7/2024	180,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

Pública	2. Informe de observancia de política pública de personas con discapacidad - barreras de accesibilidad a la ciudad	Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación de la política pública y GAP, planificación y redacción del informe	Tatiana Montalvo	1/7/2024	15/9/2024	226,00	No iniciada			
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos y levantamiento de información sobre vulneración de	Paola Fajardo	1/7/2024	31/7/2024	180,00	No iniciada			
		Implementación del momento 2: socialización del informe preliminar y retroalimentación de conclusiones, recomendaciones y aprobación de informe final	Tatiana Montalvo	16/9/2024	30/10/2024	271,00	No iniciada			
		Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades que se realiza la observancia con herramientas para el seguimiento	Tatiana Montalvo	1/11/2024	30/11/2024	302,00	No iniciada			
		Levantamiento de información para el primer proceso de seguimiento a informes de observancia del 2023	Alexandra Ayala	1/2/2024	15/3/2024	42,00	No iniciada			
Realizar el informe anual de incidencia de las recomendaciones emitida en el 2023	1. Informe de seguimiento a la observancia de política pública de jóvenes 2. Informe de seguimiento a la observancia de política pública de PAM	Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	15/3/2024	30/4/2024	88,00	No iniciada			
		Levantamiento de información para el segundo proceso de seguimiento a informes de observancia del 2023	Alexandra Ayala	1/8/2024	15/9/2024	226,00	No iniciada			
		Redacción del informe y socialización al Consejo Consultivo pertinente	Alexandra Ayala	16/9/2024	15/11/2024	287,00	No iniciada			
		Revisión y aprobación del informe de seguimiento	Tatiana Montalvo	1/11/2024	15/12/2024	317,00	No iniciada			
		Adaptación metodológica e instrumental	Mery Astaíza	2/9/2024	30/9/2024	241,00	No iniciada			
Realizar informe de seguimiento a la ruta de protección de derechos de mujeres, en su diversidad, víctimas de violencia	1. Informe de seguimiento a la ruta de protección de derechos de mujeres, en su diversidad, víctimas de violencia	Aplicación de la metodología para el seguimiento de la ruta y elaboración de informe de seguimiento	Mery Astaíza	1/10/2024	15/11/2024	287,00	No iniciada			
		Revisión, ajustes y validación del informe de seguimiento de ruta	Verónica Moya	18/11/2024	13/12/2024	315,00	No iniciada			
		Revisión y análisis de información estadística, normativa y técnica	Rocío Nasimba	3/7/2024	9/8/2024	189,00	No iniciada			
		Elaboración de informes parciales de Formulación de Políticas Públicas	Mery Astaíza	12/8/2024	30/9/2024	241,00	No iniciada			
		Elaboración de informe sobre normativa legal y estándares de derechos humanos para la protección de derechos de	Paola Fajardo	3/7/2024	26/9/2024	237,00	No iniciada			
Realizar el análisis de la aplicación de la Ley de prevención de violencia contra la mujer en el DMQ.	1. Informe sobre la implementación de la ley de prevención y erradicación de violencia contra la mujer con énfasis en los ejes de atención y reparación	Elaboración de informes parciales de Observancia de Políticas Públicas	Tatiana Montalvo	3/7/2024	26/9/2024	237,00	No iniciada			
		Análisis y elaboración de informe final a partir de los informes parciales de los procesos de FPP, OPP	Rocío Nasimba	1/10/2024	8/11/2024	280,00	No iniciada			
		Elaborar y actualizar las caracterizaciones de los grupos de atención prioritaria	Rocío Nasimba	1/2/2024	31/12/2024	333,00	No iniciada			
		Diseñar propuesta de cualificación en el Ministerio de Trabajo para "GESTOR COMUNITARIO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS"	Edgar Andrade	15/1/2024	15/5/2024	103,00	En proceso	Elaborado propuesta para aprobación	20%	
		Realizar proceso de calificación en la Subsecretaría de Cualificaciones Profesionales y Gestión Artesanal del Ministerio del Trabajo	Edgar Andrade	16/5/2024	30/8/2024	210,00	No iniciada			
Diseño e implementación de procesos de capacitación y formación en protección de derechos a la ciudadanía y actores del SPI	Escuela ciudadana de formación en derechos humanos y de la naturaleza y animales Cursos virtuales	Difusión e implementación de la Escuela Ciudadana de Formación	Geovany Pazmiño	1/10/2024	15/12/2024	317,00	No iniciada			
		Edición, virtualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas en situación de movilidad humana	Gabriela Insuasti	1/1/2024	29/2/2024	27,00	En proceso	Contenidos del curso desarrollado y en proceso virtualización	50%	
		Actualización, virtualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Violencia contra las mujeres	Gabriela Insuasti	1/3/2024	30/4/2024	88,00	No iniciada			
		Actualización, virtualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas adultas mayores	Gabriela Insuasti	1/5/2024	30/6/2024	149,00	No iniciada			
		Actualización, virtualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes	Edgar Andrade	1/7/2024	30/8/2024	210,00	No iniciada			
		Actualización, virtualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas con discapacidad	Gabriela Insuasti	1/9/2024	31/10/2024	272,00	No iniciada			

COORDINACIÓN TÉCNICA

	Actualización, virtualización, difusión, implementación, seguimiento y monitoreo del curso: Introducción a los derechos de las personas que viven con VIH	Gabriela Insuasti	1/11/2024	31/12/2024	333,00	No iniciada				
	Capacitación a actores del Sistema de Protección Integral Inicial	Capacitación a consejos consultivos de derechos y a funcionarios de las unidades de inclusión social y gestión participativa de las administraciones zonales del MDMQ	Gabriela Insuasti	1/4/2024	30/6/2024	149,00	No iniciada			
	Capacitación a miembros del Pleno del CPD	Desarrollo de la propuesta para capacitación a nuevos miembros del Pleno del CPD	Geovany Pazmiño	1/2/2024	29/2/2024	27,00	En proceso	Generado propuesta de capacitación para aprobación	40%	
		Implementación y evaluación del plan de capacitación a los nuevos miembros del Pleno del CPD	Geovany Pazmiño	1/3/2024	30/4/2024	88,00	No iniciada			
Coordinación interinstitucional para la promoción de derechos y abrir nuevos espacios de participación ciudadana	Promoción de derechos en el territorio / BARRIOS	Coordinación: 1. Interna con el equipo	Geovany Pazmiño	8/1/2024	29/2/2024	27,00	En proceso	Dos reuniones con Mesa de Canalización de Casos	30%	
	PROMOTORES DE DERECHOS	Análisis de la situación de la protección de derechos en el barrio.	Geovany Pazmiño	1/3/2024	15/4/2024	73,00	No iniciada			
	Piloto de propuesta de impulso a la formación de barrio promotor de derechos	Elaboración plan de intervención para construir una zona promotora de derechos de forma participativa:	Geovany Pazmiño Edgar	16/4/2024	30/5/2024	118,00	No iniciada			
	1. Quitumbe, con red "Mesa de Canalización de Casos"	Implementación y seguimiento del Plan	Geovany	1/6/2024	15/12/2024	317,00	No iniciada			
		Evaluación	Geovany	1/12/2024	15/12/2024	317,00	No iniciada			
		Elaboración de informe	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	333,00	No iniciada			
	Promover la participación de los grupos de atención prioritaria en las asambleas parroquiales del Sistema de Participación Ciudadana del MDPQ	Elaborar base de datos sobre GAP que participan de las asambleas parroquiales	Gabriela Insuasti	1/2/2024	30/3/2024	57,00	No iniciada			
		Sensibilización a representantes parroquiales a la Asamblea Distrital de Quito	Geovany Pazmiño	1/5/2024	30/5/2024	118,00	No iniciada			
		Coordinación con las redes y otros organismos del sistema para el fortalecimiento del SPI, mediante la participación ciudadana.	Coordinación del espacio de la Red de Redes: 1. Elaboración de plan anual, incluye rendición de cuentas del CPD 2. Ejecución de plan anual 3. Evaluación de plan anual	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	317,00	En proceso	Coordinada la agenda y convocatoria a la primera reunión de la Red de Redes	8%
			Participar en reuniones de redes temáticas y territoriales	Geovany Pazmiño	15/1/2024	15/12/2024	317,00	En proceso	Participado en 4 reuniones de redes	8%
			Elaboración de informe final de coordinación	Geovany Pazmiño	15/12/2024	31/12/2024	333,00	No iniciada		
Fortalecimiento y acompañamiento a los consejos consultivos y construcción de agenda territorial en el marco del SPI	Designación de representantes al pleno y elección de coordinador/a y secretaria/o	Asambleas para elección de representantes en cumplimiento del reglamento	Edgar Andrade	15/1/2024	15/3/2024	42,00	En proceso	Convocado a asambleas de elecciones	33%	
	Planes de acción de cada consejo consultivo de derechos del DMQ	Construcción de planes de acción de cada consejo consultivo de derechos. Se incluye rendición de cuentas del CPD	Edgar Andrade	18/3/2024	30/4/2024	88,00	No iniciada			
		Acompañamiento en implementación de los planes de acción. GI: Jóvenes, Mujeres, Personas Adultas Mayores Personas con Discapacidad,	Edgar Andrade	1/4/2024	15/12/2024	317,00	No iniciada			
		Evaluación del plan de acción: Informe anual de fortalecimiento de los CCD	Edgar Andrade	15/12/2024	31/12/2024	333,00	No iniciada			

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Enero		
								Avance	%	Verificable
Posicionar a los miembros de sociedad civil en el Pleno del Consejo de Protección de Derechos, miembros de JMPD, titular de la secretaría Ejecutiva del CPD	Elección de representantes de sociedad civil ante el Pleno del Consejo.	Elección de representantes de sociedad civil ante el Pleno del Consejo.	Isabel Yépez	1/1/2024	31/12/2024	333,00	En proceso	Se realizaron dos asambleas de elección correspondiente a los grupos de jóvenes y de animales y naturaleza.	4%	Convocatorias
		Concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de las o los miembros principales y suplentes de las JMPD	Isabel Yépez	1/1/2024	31/12/2024	333,00	En proceso	El Tribunal de méritos y oposición aprobó el cronograma que regirá para este concurso. Se solicita observadores de Quito Honesto.	5%	Cronograma Oficio a Quito Honesto
	Elección del titular de la secretaría Ejecutiva del CPD	Elección del titular de la secretaría Ejecutiva del CPD.	Isabel Yépez	1/1/2024	31/12/2024	333,00	En proceso	Se aprobó el cronograma de trabajo para elaborar el nuevo reglamento.	3%	Resolución del Pleno

COMUNICACIÓN SOCIAL

SUACTIVIDAD	PRODUCTOS	TAREA	RESPONSABLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Enero		
								Avance	%	Verificable
Ejecutar estrategias comunicacionales para la promoción de derechos de grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad y Procesos comunicacionales para la difusión, capacitación y/o sensibilización sobre los derechos	Repotenciar el equipo técnico de comunicación Dotar de equipo tecnológico Estratégias comunicacionales	Implementar las acciones de la estrategia comunicacional	Crintina Puente	1/1/2024	31/12/2024	333,00	En proceso	Estrategia de comunicación de asambleas de elección de representantes de CCD al Pleno del CDP	8%	Campaña comunicación Asambleas