

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DMQ

Reporte meta febrero 2024

Avance metas:

Meta 1: Elaborar 20 instrumentos de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de política pública para la protección de derechos en el DMQ en el 2024

Mes	Planificado	Cumplido	Observaciones
Enero	0	0	Para el mes de enero no se planificó la elaboración de instrumentos de política pública.
Febrero	3	0	En el mes de febrero no se registró el cumplimiento de documentos planificados.

Fuente: Coordinación Técnica

Meta 2: Capacitar e incluir a 5.000 personas de los GAP y actores del SPI, en el análisis y/o construcción de los instrumentos de política pública de protección de derechos en el DMQ en el 2024

Mes	Planificado	Cumplido	Observaciones
Enero	100	142	En el mes de enero se llegó a cumplir una meta del 142% frente a lo planificado en los siguientes procesos: 1) Reuniones sobre el programa municipio saludable. 2) Reuniones de coordinación con los actores del SPI en el marco de acciones para la protección de derechos.
Febrero	500	1044	En el mes de febrero se llegó a cumplir una meta del 209% frente a lo planificado en los siguientes procesos: 1) Taller de consulta a Consejos Consultivos de Derechos para identificación de problemas y propuestas de solución en el proceso de actualización del PMDOT del DMQ 2) Reuniones de análisis y/o construcción de instrumentos en el marco de los procesos de observancia de política pública. 3) Asesorías de vulneración de derechos. 4) Curso virtual de introducción a la movilidad humana. 5) Reuniones de coordinación con los actores del SPI en el marco de acciones para la protección de derechos.

Fuente: Coordinación Técnica

Meta 3: Capacitar al 70% de la planta de funcionarios de la institución

Mes	Planificado	Cumplido	Observaciones
Enero	0%	0%	N/A
Febrero	0%	0%	N/A

Fuente: Dirección Administrativa Financiera

Meta 4: Cumplir con el 100% de ejecución del PAC

Mes	Planificado	Cumplido	Observaciones
Enero	0%	0%	N/A
Febrero	5%	0%	Sin ejecución de procesos de contratación

Fuente: Dirección Administrativa Financiera

Meta 5: 100% de implementación del plan de institucionalización

Mes	Planificado	Cumplido	Observaciones
Enero	10%	4%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llevó a cabo dos asambleas de elecciones de representantes de sociedad civil al Pleno del Consejo. 2. Aprobación del cronograma que rige el concurso de miembros de JMPD. 3. Resolución del Pleno de aprobación del cronograma para elaborar el reglamento del concurso de SE.
Febrero	30%	20%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se llevó a cabo nueve asambleas de elecciones de representantes de sociedad civil al Pleno del Consejo, de las cuales se llegó a elegir a 5 representantes. 2. Solicitud de los documentos habilitantes a las instituciones para la ejecución del concurso de miembros de JMPD. 3. Proyecto de reglamento del concurso de SE.

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica