


















REPORTE AVANCE POA 2025

1. Datos Generales:



















ENTIDAD O DEPENDENCIA:	<i>Consejo de Protección de Derechos del DMQ</i>		
MES DE REPORTE:	<i>Mayo</i>	FECHA DE ELABORACIÓN:	<i>4-06-2025</i>
NOMBRE DEL PLAN:	<i>Plan Operativo Anual POA 2025</i>		
PERIODICIDAD DE REPORTE:	<i>Mensual</i>		
MONTO:	<i>\$ 988.526,19</i>		
ELABORACIÓN:	<i>Unidad de Planificación</i>		

2. Resultados Alcanzados:



























COORDINACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDAD	TAREA	RESPONSA BLE	F. INICIO	F. FIN	Días de alerta	Estado	Mayo			
							Avance	%	Verificable	Observaciones / justificación
Elaboración de procesos de observancia de política pública	OPP 1 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación, y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)	Alexandra Ayala	20/1/2025	30/4/2025	 0,00	Finalizada	Cierre del momento 1: 1) levantamiento de información y procesamiento de: Ministerio de Salud; Fundación Desafío; CEMOPLAF. 2) Elaboración documento técnico preliminar.	 100%		
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Alexandra Ayala	1/5/2025	10/6/2025	 6,00	No iniciada				Se solicita reprogramación,
	Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Alexandra Ayala	11/6/2025	30/6/2025	 26,00	No iniciada				Se solicita reprogramación,
	OPP 2 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)	Tatiana Montalvo	20/1/2025	30/4/2025	 -35,00	En proceso	Momento 1: Inicia la redacción del acápite normativo (internacional y nacional) y de la caracterización de pueblos y nacionalidades indígenas Se realizan las transcripciones de grupos focales y entrevista Procesamiento de informacion de 2 grupos focales	 40%		Se solicita reprogramación,
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo	1/5/2025	10/6/2025	 6,00	No iniciada				Se realiza reprogramación.
	Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Tatiana Montalvo	11/6/2025	30/6/2025	 26,00	No iniciada				Se realiza reprogramación.
	OPP 3 Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)	Tatiana Montalvo Alexandra Ayala	15/6/2025	30/9/2025	 118,00	No iniciada				
	Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final	Tatiana Montalvo Alexandra	1/10/2025	10/11/2025	 159,00	No iniciada				
	Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales	Alexandra Ayala	11/11/2025	7/12/2025	 186,00	No iniciada				
Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de habitantes de calle	Levantamiento y procesamiento de información sobre protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de habitantes de calle	OVD	15/1/2025	15/2/2025	 -109,00	En proceso	Se revisó la información sobre protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de habitancia en calle, así como normativa relevante.	 90%		
	Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la construcción de la ruta	OVD	19/2/2025	25/3/2025	 -71,00	En proceso	Se ejecutaron tres talleres participativos para la construcción de la ruta de protección de derechos de personas habitantes de calle.	 50%		
	Elaboración de documento preliminar y validación	OVD	26/3/2025	26/4/2025	 -39,00	En proceso	Se avanza con la elaboración del primer capítulo del documento técnico	 8%		




COORDINACIÓN TÉCNICA

Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de animales de compañía y animales silvestres	Elaboración de documento final, legalización	OVD	27/4/2025	27/5/2025	 -8,00	No iniciada				
	Diagramación del documento final de la ruta y presentación de la ruta a actores del SPI y a través de redes sociales	comunicación / ovd	28/5/2025	28/6/2025	 24,00	No iniciada				
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación	OVD	28/5/2025	28/6/2025	 24,00	No iniciada				
	Revisión de información de 2022 y levantamiento de información actualizada	OVD	1/6/2025	16/6/2025	 12,00	No iniciada				
	Ejecución de talleres/reuniones interinstitucionales para la construcción de la ruta entidades relacionados con (animales de compañía y animales silvestres)	OVD	17/6/2025	15/8/2025	 72,00	No iniciada				
	Elaboración de documento preliminar y validación	OVD	16/8/2025	15/10/2025	 133,00	No iniciada				
	Elaboración de documento final, legalización	OVD	16/10/2025	15/11/2025	 164,00	No iniciada				
Revisión de las rutas elaboradas por el CPD hasta la actualidad	Diagramación del documento final de la ruta	Comunicación/ovd	15/11/2025	15/12/2025	 194,00	No iniciada				
	Elaboración del texto para el documento de bolsillo y entrega a comunicación para la diagramación	OVD	15/11/2025	15/12/2025	 194,00	No iniciada				
Asesorías y coordinaciones interinstitucionales frente a temas de vulneración de derechos de los GAP	Análisis de las rutas construidas por el CPD y establecimiento desde la pertinencia de la actualización participativa	OVD	1/5/2025	2/6/2025	 -2,00	En proceso	Se analiza un informe de seguimiento a la ruta de protección de derechos de diversidades sexo genéricas, mujeres víctimas de violencias, NNA, y PAM	<div><div></div></div> 15%		
Asesorías y coordinaciones interinstitucionales frente a temas de vulneración de derechos de los GAP	Asesorías y registro de casos de vulneración de derechos de GAP (entrega de reportes trimestrales)	OVD	2/1/2025	30/12/2025	 209,00	En proceso	Se atiende 8 casos	<div><div></div></div> 32%	Ver_ asesorias	
	Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.	OVD	2/1/2025	30/12/2025	 209,00	En proceso	Se realiza la articulación interinstitucional para dar cumplimiento a las disposición de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia zona Centro	<div><div></div></div> 32%		
Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos	Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI	OVD	15/1/2025	15/12/2025	 194,00	En proceso	La coordinación de capacitación con la Conagopare aun no se define.	<div><div></div></div> 5%		
Generar documentos técnicos sobre grupos de atención prioritaria	Elaboración y actualización de las caracterizaciones de los grupos de atención prioritaria. Considerando los criterios de transversalización enfoques, temas de sistemas de cuidado, urbano rural, violencias, interseccionalidad, habitantes de calle, personas desaparecidas) (11 documentos técnicos)	Rocío Nasimba	8/1/2025	30/12/2025	 209,00	En proceso	Caracterización pueblos y nacionalidades indígenas en el Distrito Metropolitano de Quito	<div><div></div></div> 47%	Ver_documento_migrantes_retornados	
	Entrega de información a comunicación para la socialización de información de caracterizaciones en redes sociales y actores del SPI	Rocío Nasimba	1/3/2025	10/12/2025	 189,00	No iniciada				La información se entregará una vez que se cuente con la investigación final y aprobada por Secretaría Ejecutiva
Elaborar una investigación desde el CPD	Elaboración de metodología de levantamiento de información.	Rocío Nasimba	5/3/2025	15/3/2025	 0,00	Finalizada		<div><div></div></div> 100%		
	Levantamiento de información primaria	Rocío Nasimba	15/3/2025	30/4/2025	 0,00	Finalizada		<div><div></div></div> 100%		
	Análisis y elaboración de documento final de investigación	Rocío Nasimba	2/5/2025	30/7/2025	 56,00	En proceso	Análisis y procesamiento de información de entidades estatales. Elaboración de acápite normativo, conceptual y de política pública	<div><div></div></div> 50%		

COORDINACIÓN TÉCNICA

Articulación interinstitucionales	Participación oficial en dos espacios interinstitucionales - programa municipios saludables y Mesa técnica habitantes de calle	Rocío Nasimba	2/1/2025	29/12/2025	 208,00	En proceso	Participación en reunión de la Mesa técnica del Programa Municipios Saludables del MDMQ	 42%		
Transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas.	Elaboración de documentos de transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas, conforme solicitudes internas o externas, con alineación al PMDOT y planes nacionales	Verónica Moya Mery Astaiza	2/1/2025	19/12/2025	 198,00	En proceso	Revisión y Análisis del Documento LINEAMIENTO PARA EL PROCESO INGRESO ESTUDIANTIL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL GADDMQ PRO-GED-EIE-MUN-002 AÑO LECTIVO 2025 – 2026, elaborado por la Secretaría Metropolitana de Educación para el funcionamiento de las	 33%	Informe Técnico de Incidencia al PROYECTO DE ORDENANZA REFORMATORIA LIBRO II.5 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL	Remitido a CT
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMPD	Socialización de los lineamientos de las JMPDNNA	Verónica Moya	2/5/2025	30/5/2025	 0,00	Finalizada	Se realizó la socialización de los lineamientos a las instancias Municipales correspondientes	 100%		
	Levantamiento de información sobre la implementación de lineamientos y elaboración de informe	Verónica Moya	3/11/2025	19/12/2025	 198,00	No iniciada				
Elaboración de lineamientos de formulación de políticas públicas de personas con discapacidad	Revisión y análisis de información generada por OPP y elaboración de documento de lineamientos	Verónica Moya	17/2/2025	30/3/2025	 0,00	Finalizada		 100%		
	Socialización de los lineamientos de personas con discapacidad	Verónica Moya	1/4/2025	30/4/2025	 0,00	Finalizada		 100%	Ayuda Memoria de evento de socialización de Lineamientos con	
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de personas con discapacidad	Verónica Moya	5/11/2025	19/12/2025	 198,00	No iniciada				
Evaluación de instrumentos de PP	Adaptación de metodología de evaluación	Verónica Moya	2/5/2025	31/5/2025	 0,00	Finalizada	Revisión y adaptación metodológica para evaluación del Plan de Acción del Barrio Promotor de Derechos "La Delicia" (Primera fase), a ser ejecutado por el Proceso de Participación	 100%		
	Revisión documental y de Piloto de Barrio Promotor de Derechos	Verónica Moya	1/6/2025	30/6/2025	 26,00	No iniciada				
	Elaboración de documento técnico metodológico de inclusión de criterios para la evaluación de instrumentos de política pública	Verónica Moya	1/7/2025	30/8/2025	 87,00	No iniciada				
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de las JMPD	Socialización de los lineamientos de las JMPDMPAM	Mery Astaiza	2/5/2025	30/5/2025	 0,00	Finalizada	Se realizó la socialización a las instituciones y organizaciones involucradas	 100%		
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de JMPDMPAM	Mery Astaiza	10/11/2025	22/12/2025	 201,00	No iniciada				
Seguimiento a la implementación de la Ruta de Protección de Derechos de NNA	Adaptación metodológica	Mery Astaiza	3/2/2025	30/3/2025	 0,00	Finalizada		 100%		
	Aplicación de la metodología y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de la Ruta	Mery Astaiza	1/4/2025	30/5/2025	 -5,00	En proceso	Se continuó con el proceso de aplicación de metodología y elaboración del informe final de seguimiento	 90%	Informe de seguimiento a la Ruta de NNA	El informe ha sido terminado y fue revisado por la CT, y remitido el 6.05.2025 para revisión de la SE.
Seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad humana	Socialización de los lineamientos de movilidad humana	Mery Astaiza	3/3/2025	31/3/2025	 0,00	Finalizada		 100%		
	Levantamiento de información y elaboración de informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos de movilidad humana	Mery Astaiza	1/9/2025	31/10/2025	 149,00	No iniciada				

COORDINACIÓN TÉCNICA

Implementar procesos de sensibilización, capacitación y/o formación para la promoción de derechos.	Elaboración del Plan de Capacitación del CPD	Gabriela insuasti	2/1/2025	31/1/2025	 0,00	Finalizada		 100%		
	Ejecución del Plan de Capacitación virtual a través de la plataforma Moodle del CPD	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	 179,00	En proceso	Se inicia con actualización de contenido curso virtual de Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes	 45%	Reporte de curso	Cambio de equipo técnico en TIC obliga a retrasar ejecución del curso
	Ejecución del Plan de Capacitación presencial y en línea a través de la plataforma Zoom	Gabriela insuasti	1/2/2025	30/11/2025	 179,00	En proceso	Diferentes capacitaciones a: Secretaria de Educación, Recreación y Deportes del MDMQ, Centro Cultural Cumandá, delegados/as de Administraciones Zonales proceso CCD	 45%	Matriz de actores	
	Informe anual de implementación del Plan de Capacitación	Gabriela insuasti	1/12/2025	30/12/2025	 209,00	No iniciada				
Articular Interinstitucionalmente procesos de participación con enfoque de derechos	Coordinación con redes de protección de derechos: Red de Redes y redes temáticas y territoriales; donde actúan instituciones públicas -a nivel nacional y local-, privadas y comunitarias; para la protección de derechos en el D. M. de Quito	Giovanny Pazmiño	1/1/2025	30/11/2025	 179,00	En proceso	Coordinación de actividades con la Red de Redes. Se participa en Red PIPENA y en feria organizada por Red Mayankuna	 45%	Matriz de actores Respaldo fotográfico de actividades	
	Barrio promotor de derechos en el barrio La Delicia: seguimiento y apoyo en la evaluación del proyecto piloto.	Giovanny Pazmiño	1/1/2025	30/11/2025	 179,00	En proceso	Evento entrega reconocimiento y certificados capacitación en DDHH. Se realiza levantamiento de la encuesta de condiciones de vida	 45%	Matriz de actores	
	Mecanismos para fortalecer la participación para la promoción de derechos: Cometa de mis derechos; Cuidando al Cuidador; Día de los derechos humanos	Giovanny Pazmiño	1/3/2025	15/12/2025	 194,00	En proceso	Se culminan jornadas de Cuidando al Cuidador. Se coordina y planifica con coordinadores/as de redes la transferencia metodológica de "La Cometa de Mis Derechos"	 45%	Respaldo fotográfico de actividades	Transferencia metodológica de "La cometa de mis derechos" se realizará el mes de junio
Acompañar a los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito como mecanismos de participación ciudadana para la promoción de derechos	Acompañamiento técnico a la implementación de los planes de acción de los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito	Edgar Andrade	1/1/2025	15/12/2025	 194,00	En proceso	Reuniones CCD: Personas Adultas Mayores, NNA,	 42%	Matriz de actores	Se inicia proceso de conformación de CCD 2025 - 2027
Conformación de nuevos consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito, período 2025 - 2027	Aprobación de reglamento de conformación de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/1/2025	30/3/2025	 0,00	Finalizada		 100%		
	Coordinación interinstitucional para la conformación de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/3/2025	30/5/2025	 0,00	Finalizada	Se realiza reunión de coordinación con SIS y SCTPC. Se realiza capacitación a los equipos designados	 100%	Acta comisión de elecciones	
	Asambleas zonales y distritales de conformación de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/6/2025	30/9/2025	 118,00	No iniciada				
	Posesión de los consejos consultivos de derechos	Edgar Andrade	1/10/2025	30/11/2025	 179,00	No iniciada				
Ejecución de convenios interinstitucionales	Ejecución de convenios interinstitucionales: Municipio del D. M. de Quito, U Indoamérica, U Central. Calificación del CPD en el MDT.	Giovanny Pazmiño / Edgar Andrade	1/1/2025	30/12/2025	 209,00	En proceso	Se inicia pasantía de estudiantes U Indoamérica en la Unidad de Participación. Se realizan coordinación de actividades con la Carrera de Educación Inicial de la U Central	 42%	Matriz de actores	