



## REPORTE AVANCE POA 2026

### 1. Datos Generales:

|                                 |                                                  |                              |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>ENTIDAD O DEPENDENCIA:</b>   | <i>Consejo de Protección de Derechos del DMQ</i> |                              |                  |
| <b>MES DE REPORTE:</b>          | <i>Junio</i>                                     | <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b> | <i>2-07-2026</i> |
| <b>NOMBRE DEL PLAN:</b>         | <i>Plan Operativo Anual POA 2026</i>             |                              |                  |
| <b>PERIODICIDAD DE REPORTE:</b> | <i>Mensual</i>                                   |                              |                  |
| <b>MONTO:</b>                   | <i>\$ 1.050.250,15</i>                           |                              |                  |
| <b>ELABORACIÓN:</b>             | <i>Unidad de Planificación</i>                   |                              |                  |

### 2. Resultados Alcanzados:

## COORDINACIÓN TÉCNICA

| UNIDAD                          | ACTIVIDAD                                                  | TAREA                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE                         | F. INICIO | F. FIN     | Días de alerta | Estado      | Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             |               |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------|------------------------------------------------|
|                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |           |            |                |             | Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % | Verificable | justificación |                                                |
| Observancia de política pública | Elaboración de procesos de observancia de política pública | <b>OPP 1</b> Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación, y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad ) | Alexandra Ayala                     | 23/2/2026 | 30/4/2026  | -63,00         | En proceso  | Implementación del momento 1: inicio de la elaboración del informe preliminar, con el desarrollo de los apartados metodológico, conceptual y normativo. Revisión preliminar de la información remitida por las siguientes entidades: EPMOP; Secretaría de Ambiente; Ministerio de Ambiente; GAD Pichincha; GAD parroquial ( Conocoto; Gualea).                      |   | 50,00%      |               | 31 GAD parroquiales no entregaron información. |
|                                 |                                                            | Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final                                                                                                                                 | Alexandra Ayala                     | 4/5/2026  | 30/6/2026  | -2,00          | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |
|                                 |                                                            | Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales                                                                                                                      | Alexandra Ayala                     | 1/7/2026  | 15/7/2026  | 13,00          | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |
|                                 |                                                            | <b>OPP 2</b> Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)   | Tatiana Montalvo                    | 23/2/2026 | 30/4/2026  | -63,00         | En proceso  | 03 reunion con instituciones de educación intercultural y educación intercultural bilingue ( subsecretaria de educaicón zona 9: fundamentos educativos; currículo, SEIBE y Dirección Nacional de investigación) INFORME DE AVANCES - Proceso de Observancia de Política Pública, remitido al CCD de pueblo afroecuatoriano y montubio, en donde se indica que el pr |   | 27,00%      |               | Se realiza reprogramación, en virtud de        |
|                                 |                                                            | Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final                                                                                                                                 | Tatiana Montalvo                    | 4/5/2026  | 30/6/2026  | -2,00          | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |
|                                 |                                                            | Implementación del momento 3: entrega del informe final a las entidades y comunicación para socializar a través de redes sociales                                                                                                                      | Tatiana Montalvo                    | 1/7/2026  | 15/7/2026  | 13,00          | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |
|                                 |                                                            | <b>OPP 3</b> Implementación del momento 1: levantamiento de información primaria y secundaria, delimitación del GAP y la política pública con los CCD, planificación y redacción del informe preliminar (enfoques, urbano rural, interseccionalidad)   | Alexandra Ayala<br>Tatiana Montalvo | 1/7/2026  | 15/9/2026  | 75,00          | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |
|                                 |                                                            | Implementación del momento 2: socialización y retroalimentación del informe preliminar y elaboración del informe final                                                                                                                                 | Alexandra Ayala<br>Tatiana Montalvo | 16/9/2026 | 30/11/2026 | 151,00         | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |
|                                 |                                                            | Informe de seguimiento a IOPP 001-2025 PIPENA: Levantamiento de información                                                                                                                                                                            | Alexandra Ayala                     | 2/2/2026  | 2/3/2026   | 0,00           | Finalizada  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 100,00%     |               |                                                |
|                                 |                                                            | Elaboración de informe y legalización                                                                                                                                                                                                                  | Alexandra Ayala                     | 3/3/2026  | 31/3/2026  | 0,00           | Finalizada  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 100,00%     |               |                                                |
|                                 |                                                            | Socialización del informe al CCD                                                                                                                                                                                                                       | Alexandra Ayala                     | 1/4/2026  | 15/5/2026  | 0,00           | Finalizada  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | 100,00%     |               |                                                |
|                                 |                                                            | <b>Informe de seguimiento a IOPP 002-2025 PYN indígenas</b><br>Levantamiento de información                                                                                                                                                            | Tatiana Montalvo                    | 4/5/2026  | 29/5/2026  | -34,00         | En proceso  | De los 10 pedidos de información para elaborar el informe de seguimiento, solo se cuenta con 1 respuesta                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 16,00%      |               |                                                |
|                                 |                                                            | Elaboración de informe y legalización                                                                                                                                                                                                                  | Tatiana Montalvo                    | 1/6/2026  | 31/7/2026  | 29,00          | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |
|                                 |                                                            | Socialización del informe al CCD                                                                                                                                                                                                                       | Tatiana Montalvo                    | 1/7/2026  | 31/7/2026  | 29,00          | No iniciada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |             |               |                                                |

## COORDINACIÓN TÉCNICA

|                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |            |        |             |                                                                                            |         |                               |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Observancia de vulneración de derechos |                                                                                                               | Informe de seguimiento a IOPP 002-2025 mujeres Levantamiento de información                                                                                                                                                     | Alexandra Ayala       | 3/10/2026  | 31/10/2026 | 121,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Elaboración de informe y legalización                                                                                                                                                                                           | Alexandra Ayala       | 3/11/2026  | 30/11/2026 | 151,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Socialización del informe al consejo consultivo                                                                                                                                                                                 | Alexandra Ayala       | 3/11/2026  | 30/11/2026 | 151,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Informe de seguimiento a IOPP 003-2025 LGBTI Levantamiento de información                                                                                                                                                       | Tatiana Montalvo      | 5/10/2026  | 30/10/2026 | 120,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Elaboración de informe y legalización                                                                                                                                                                                           | Tatiana Montalvo      | 3/11/2026  | 15/11/2026 | 136,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Socialización del informe al consejo consultivo                                                                                                                                                                                 | Tatiana Montalvo      | 15/11/2026 | 30/11/2026 | 151,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | OPP 3 Implementación del momento 2- Mujeres: Socialización del documento preliminar a los actores consultados y redacción del documento final con la incorporación de las observaciones realizadas por los actores consultados. | Alexandra Ayala       | 12/1/2026  | 13/2/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Legalización interna del IOPP                                                                                                                                                                                                   | Alexandra Ayala       | 15/2/2026  | 26/2/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Implementación del momento 3: Entrega de documento final a los entes rectores de la pp                                                                                                                                          | Alexandra Ayala       | 2/3/2026   | 15/3/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | OPP 3 Implementación del momento 2 -LGBTI: Socialización del documento preliminar a los actores consultados y redacción del documento final con la incorporación de las observaciones realizadas por los actores consultados.   | Tatiana Montalvo      | 12/1/2026  | 18/2/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Legalización interna del IOPP                                                                                                                                                                                                   | Tatiana Montalvo      | 19/2/2026  | 26/2/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Implementación del momento 3: Entrega de documento final a los entes rectores de la pp                                                                                                                                          | Tatiana Montalvo      | 2/3/2026   | 15/3/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        | Actualización participativa de la Ruta de protección de derechos de MH                                        | Levantamiento y procesamiento de información sobre cambios normativos y/o protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de movilidad humana                                                                        | María Fernanda Zamora | 1/4/2026   | 29/5/2026  | 0,00   | Finalizada  | Metodología y planificación del proceso de 4 reuniones. aprobado por CT ( e )              | 100,00% | Ver_ OVD metodología aprobado |  |
|                                        |                                                                                                               | Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la actualización de la ruta : elaboración de metodología, invitaciones, y ejecución                                                                                 | María Fernanda Zamora | 1/6/2026   | 30/6/2026  | -2,00  | En proceso  | Convocatorias realizadas para los 4 talleres a entidades públicas, privadas y comunitarias | 40,00%  |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Elaboración de documento preliminar y validación                                                                                                                                                                                | María Fernanda Zamora | 1/7/2026   | 31/7/2026  | 29,00  | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Elaboración de documento final                                                                                                                                                                                                  | María Fernanda Zamora | 3/8/2026   | 17/8/2026  | 46,00  | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Socialización de Ruta de Habitantes de habitantes de calle y elaboración de un informe de socialización                                                                                                                         | María Fernanda Zamora | 17/8/2026  | 31/8/2026  | 60,00  | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Coordinación con el área de comunicación para la diagramación del documento final de la ruta y elaboración del texto para el documento de bolsillo                                                                              | María Fernanda Zamora | 17/8/2026  | 31/8/2026  | 60,00  | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        | Actualización participativa de la Ruta de protección de derechos de diversidades sexo genéricas               | Levantamiento y procesamiento de información sobre cambios normativos y/o protocolos institucionales y documentos varios sobre temas de movilidad humana                                                                        | María Fernanda Zamora | 1/9/2026   | 30/9/2026  | 90,00  | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Talleres/reuniones participativas interinstitucionales para la actualización de la ruta : elaboración de metodología, invitaciones, y ejecución                                                                                 | María Fernanda Zamora | 1/10/2026  | 30/10/2026 | 120,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Elaboración de documento preliminar y validación                                                                                                                                                                                | María Fernanda Zamora | 2/11/2026  | 16/11/2026 | 137,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Elaboración de documento final                                                                                                                                                                                                  | María Fernanda Zamora | 17/11/2026 | 30/11/2026 | 151,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Coordinación con el área de comunicación para la diagramación del documento final de la ruta y elaboración del texto para el documento de bolsillo                                                                              | María Fernanda Zamora | 1/12/2026  | 15/12/2026 | 166,00 | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        | Socialización de la Ruta de habitantes de calle                                                               | Socialización de Ruta de Habitantes de habitantes de calle y elaboración de un informe de socialización                                                                                                                         | María Fernanda Zamora | 1/5/2026   | 30/8/2026  | 59,00  | No iniciada |                                                                                            |         |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Elaboración de texto para documento de bolsillo y coordinación para impresión del documento con área de comunicación                                                                                                            | María Fernanda Zamora | 15/5/2026  | 29/5/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        | Construcción participativa de la Ruta de protección de derechos de animales de compañía y animales silvestres | Redacción del documento preliminar de Ruta de protección de derechos de animales de compañía y fauna silvestre en el DMQ                                                                                                        | María Fernanda Zamora | 7/1/2026   | 30/1/2026  | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |
|                                        |                                                                                                               | Retroalimentación de los actores del SPI participantes en la construcción                                                                                                                                                       | María Fernanda Zamora | 2/2/2026   | 9/4/2026   | 0,00   | Finalizada  |                                                                                            | 100,00% |                               |  |

## COORDINACIÓN TÉCNICA

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Redacción del documento final de Ruta de protección de derechos de animales de compañía y fauna silvestre en el DMQ | María Fernanda Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/4/2026             | 14/4/2026                                                                                    |  0,00     | Finalizada                                                                                 |  100,00%                                         |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Legalización del documento                                                                                          | María Fernanda Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/4/2026             | 30/6/2026                                                                                    |  0,00     | Finalizada                                                                                 |  100,00%                                         |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Socialización de la Ruta                                                                                            | María Fernanda Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27/4/2026             | 30/9/2026                                                                                    |  90,00    | No iniciada                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Coordinar con comunicación la diagramación de la Ruta                                                               | María Fernanda Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25/5/2026             | 30/7/2026                                                                                    |  0,00     | Finalizada                                                                                 | Documento final aprobado remitido por CT a comunicación para la diagramación                                                        |  100,00%                            | VER_OVD_RUTA AC_FS                                                                          | <a href="https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2026/06/RUTA-AC-Y-FS.pdf">https://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2026/06/RUTA-AC-Y-FS.pdf</a> |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Implementación de capacitaciones sobre rutas de protección de derechos                    | Organización y ejecución de capacitaciones solicitadas por actores del SPI                                          | María Fernanda Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/1/2026              | 31/12/2026                                                                                   |  182,00   | En proceso                                                                                 |                                                                                                                                     |  16,66%                             |                                                                                             | No se ha solicitado capacitaciones a la unidad de OVD                                                                                                                               |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Asesorías y coordinaciones interinstitucionales frente a temas de vulneración de derechos de los GAP                | Asesorías y registro de casos de vulneración de derechos de GAP ( entrega de reportes trimestrales)                                                                                                                                                                                                        | María Fernanda Zamora | 5/1/2026                                                                                     | 31/12/2026                                                                                   |  182,00 | En proceso                                                                                                                          | 18 asesorías (1lgbti, 1mh; 2 mujeres; 2 niñas, 1 niño, 5 adolescentes, 5 PAM                                           |  41,61%  |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                     | Articulación interinstitucional con entidades del SPI frente a casos de vulneración de derechos de GAP.                                                                                                                                                                                                    | María Fernanda Zamora | 5/1/2026                                                                                     | 31/12/2026                                                                                   |  182,00 | En proceso                                                                                                                          | 3 casos en los que se realizaron acciones ( XH; Llano Grande, tema capacitación del zona quitumbe disposición de JMPD) |  41,61%  |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Gestión de Conocimiento                                                                   | Generar documentos técnicos sobre grupos de atención prioritaria                                                    | Elaboración y /o actualización de las caracterizaciones de los grupos de atención prioritaria. Considerando los criterios de transversalización enfoques, temas de sistemas de cuidado, urbano rural, violencias, interseccionalidad, habitantes de calle, personas desaparecidas (06 documentos técnicos) | Ricardo Torres        | 15/1/2026                                                                                    | 15/12/2026                                                                                   |  166,00 | En proceso                                                                                                                          | 1 caracterización de NNA, en proceso de elaboración                                                                    |  48,00%  |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                     | Entrega de información a comunicación para la socialización de información de caracterizaciones en redes sociales y actores del SPI                                                                                                                                                                        | Ricardo Torres        | 1/1/2026                                                                                     | 15/12/2026                                                                                   |  166,00 | En proceso                                                                                                                          |                                                                                                                        |  90,00%  |                                                                                                                                                                                     | En este mes no existe ningún tema que se traslade a comunicación |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           | Elaborar un visualizador estadístico de los GAP en el DMQ                                                           | Desarrollo de la propuesta metodológica para la construcción del visualizador, donde se define su alcance, indicadores, desagregaciones, criterios de calidad y periodicidad de la actualización.                                                                                                          | Ricardo Torres        | 2/2/2026                                                                                     | 27/2/2026                                                                                    |  0,00   | Finalizada                                                                                                                          |                                                                                                                        |  100,00% |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Implementación de la propuesta metodológica para el levantamiento e integración de fuentes disponibles, homologación de variables, y depuración de información para consolidar una base de datos maestra.                                      |                                                                                           |                                                                                                                     | Ricardo Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2/3/2026              | 15/5/2026                                                                                    |  -48,00   | En proceso                                                                                 |                                                                                                                                     |  75,00%                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Estructuración programática del modelo de datos y automatización del procesamiento para el cálculo reproducible de indicadores y estadísticas. Además, diseño, diagramación y publicación del tablero dinámico para su publicación preliminar. |                                                                                           |                                                                                                                     | Ricardo Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18/5/2026             | 15/6/2026                                                                                    |  -17,00 | En proceso                                                                                 | En proceso de desarrollo del cálculo reproducible de indicadores y estadísticas en base a fuentes de información de acceso público. |  35,00%                           |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Validación del funcionamiento y coherencia estadística del visualizador, e incorporación de ajustes con retroalimentación.                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                     | Ricardo Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/6/2026             | 24/6/2026                                                                                    |  -8,00  | No iniciada                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Publicación final del visualizador en la página del CPD y entrega de lineamientos de mantenimiento y actualización.                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                     | Ricardo Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25/6/2026             | 30/6/2026                                                                                    |  -2,00  | No iniciada                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Elaboración de la propuesta metodológica para la construcción de un documento de líneas de investigación 2026-2028 del CPD.                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                     | Ricardo Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/7/2026              | 14/8/2026                                                                                    |  43,00  | No iniciada                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Elaboración e implementación de instrumentos para el levantamiento de información.                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                     | Ricardo Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17/8/2026             | 28/8/2026                                                                                    |  57,00  | No iniciada                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Procesamiento de información levantada y elaboración de documento preliminar                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                     | Ricardo Torres                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/8/2026             | 18/9/2026                                                                                    |  78,00  | No iniciada                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Validación y legalización de documento de lineamientos de investigación 2026-2028.                                                                                                                                                             | Ricardo Torres                                                                            |                                                                                                                     | 21/9/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9/10/2026             |  99,00  | No iniciada                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Articulación interinstitucional                                                                                                                                                                                                                | Participación oficial del programa municipios saludables.                                 | Verónica Cordero                                                                                                    | 1/1/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2026            |  182,00 | En proceso                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Participación oficial en el espacio institucional de la mesa técnica habitantes de calle. | María Fernanda Zamora                                                                                               | 1/1/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31/12/2026            |  182,00 | En proceso                                                                                   | No ha existido ninguna convocatoria                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                                                  |

## COORDINACIÓN TÉCNICA

|                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |               |            |                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Participación y Coordinación en Territorio            | Implementar procesos de sensibilización y capacitación para la promoción de derechos.                                                        | Elaboración del Plan de Capacitación del CPD                                                                                                                                                                                                                                       | Sylvia Proaño                                              | 2/1/2026      | 31/1/2026  | <div><div></div></div> 0,00   | Finalizada                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div></div></div> 100%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                              | Ejecución del Plan de Capacitación virtual y presencial.                                                                                                                                                                                                                           | Giovanny Pazmiño<br>Édgar Andrade                          | 1/2/2026      | 30/11/2026 | <div><div></div></div> 151,00 | En proceso                  | Se realizan actividades de capacitación con la Red de Redes: Taller sobre trata de personas y reclutamiento de NNA. Taller lineamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div><div></div></div> 50%     | Matriz de actores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                              | Diseño e implementación "Escuela de Liderazgo con Enfoque de Derechos Humanos" para consejos consultivos de derechos y actores del Sistema de Protección Integral en el D. M. de Quito                                                                                             | Giovanny Pazmiño<br>Édgar Andrade                          | 1/2/2026      | 30/11/2026 | <div><div></div></div> 151,00 | En proceso                  | El sábado 30 de mayo culminó el primer ciclo del curso "Formación de Formadoras y Formadores en Derechos Humanos y de la Naturaleza y Animales"; que es parte de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div></div></div> 50%     | Matriz de actores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                              | Elaboración de Informe anual de implementación del Plan de Capacitación y Escuela de Liderazgo con enfoque de Derechos Humanos                                                                                                                                                     | Giovanny Pazmiño<br>Édgar Andrade                          | 1/12/2026     | 30/12/2026 | <div><div></div></div> 181,00 | No iniciada                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|                                                       | Articular Interinstitucionalmente procesos de participación con enfoque de derechos                                                          | Coordinación con redes de protección de derechos: Red de Redes; redes temáticas y territoriales; donde actúan instituciones públicas -a nivel nacional y local- privadas y comunitarias para la protección de derechos en el D. M. de Quito                                        | Giovanny Pazmiño                                           | 1/1/2026      | 30/11/2026 | <div><div></div></div> 151,00 | En proceso                  | Se realiza reunión con Red de Redes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div><div></div></div> 54,54%  | Matriz de actores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                              | Coordinación con la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, y la Secretaría de Inclusión Social, para el fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana enfocados en derechos humanos y de la naturaleza y animales en territorio (PP) | Giovanny Pazmiño<br>Édgar Andrade                          | 1/1/2026      | 30/11/2026 | <div><div></div></div> 151,00 | En proceso                  | Se coordina acciones con la AZ Eugenio Espejo para la feria de promoción de derechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><div></div></div> 54,54%  | Informe feria promoción de derechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                              | Mecanismos para fortalecer la participación ciudadana para la promoción de derechos: Cometa de mis derechos; Cuidando al Cuidador; Día de los Derechos Humanos; ferias de promoción de derechos en territorio.                                                                     | Giovanny Pazmiño<br>Édgar Andrade                          | 1/1/2026      | 15/12/2026 | <div><div></div></div> 166,00 | En proceso                  | Se realiza feria de promoción de derechos en la AZ Eugenio Espejo y se realiza la preparación del evento "Cometa de mis derechos"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div><div></div></div> 50,00%  | Informe feria promoción de derechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
|                                                       | Acompañar a los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito como mecanismos de participación ciudadana para la promoción de derechos | Acompañamiento técnico a la construcción e implementación de los planes de incidencia y agendas de los consejos consultivos de derechos del D. M. de Quito y elaboración de informes anuales                                                                                       | Giovanny Pazmiño<br>Édgar Andrade                          | 1/1/2026      | 15/12/2026 | <div><div></div></div> 166,00 | En proceso                  | Se realiza reunión de coordinación con los consejos consultivos de derechos y se realizan diferentes acciones para implementar sus planes de incidencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><div></div></div> 50,00%  | Informe seguimiento planes de incidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
|                                                       | Formulación de Políticas Transversalización de Enfoques Seguimiento y Evaluación                                                             | Transversalización de enfoques en instrumentos de políticas públicas                                                                                                                                                                                                               | Sylvia Proaño<br>Verónica Cordero                          | 5/1/2026      | 19/12/2026 | <div><div></div></div> 170,00 | En proceso                  | Elaboración de Informe Técnico de Revisión y Transversalización de Enfoques en el Instructivo de Funcionamiento de la Mesa Intersectorial de Seguimiento de la Política Metropolitana de Primera Infancia, 2024-2034, solicitado por la SIS<br><br>Elaboración de Informe Técnico de Revisión y Transversalización de Enfoques en el Proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria del Código Municipal para Fortalecer la Corresponsabilidad Parental y Garantizar el Desarrollo de Niñas, Niños y Adolescentes en el DMQ. | <div><div></div></div> 50,00%  | Informe Técnico de Revisión y Transversalización de Enfoques en el Instructivo de Funcionamiento de la Mesa Intersectorial de Seguimiento de la Política Metropolitana de Primera Infancia, 2024-2034<br><br>Informe Técnico de Revisión y Transversalización de Enfoques en el Proyecto de Ordenanza Metropolitana Reformatoria del Código Municipal para Fortalecer la Corresponsabilidad | Informe remitido a SIS.<br><br>Informe Remitido a Vicealcaldía.                |
|                                                       |                                                                                                                                              | Lineamientos para la incorporación de NNA en el Pleno del Consejo                                                                                                                                                                                                                  | Levantamiento de información (normativa, buenas prácticas) | Sylvia Proaño | 5/1/2026   | 23/1/2026                     | <div><div></div></div> 0,00 | Finalizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | <div><div></div></div> 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| Procesamiento, análisis y elaboración de Lineamientos |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sylvia Proaño                                              | 26/1/2026     | 13/2/2026  | <div><div></div></div> 0,00   | Finalizada                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div></div></div> 100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Validación de Lineamientos y ajustes correspondientes |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sylvia Proaño                                              | 16/2/2026     | 24/2/2026  | <div><div></div></div> 0,00   | Finalizada                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div><div></div></div> 100,00% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Presentación al Pleno del CPD                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CT / SE                                                    | 2/3/2026      | 31/12/2026 | <div><div></div></div> 182,00 | No iniciada                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Evaluación de 3 Agendas de Protección Derechos de GAP |                                                                                                                                              | Evaluar Agenda de Protección de Derechos de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                | Verónica Cordero                                           | 1/4/2026      | 14/7/2026  | <div><div></div></div> 0,00   | En proceso                  | Revisión de información para Evaluación de Agenda de Protección de Derechos de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div><div></div></div> 15,00%  | Informe de Evaluación de Agenda de Protección de Derechos de Mujeres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La revisión de información no ha podido avanzar en el tiempo adecuado debido a |
|                                                       |                                                                                                                                              | Evaluar Agenda de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes                                                                                                                                                                                                            | Sylvia Proaño                                              | 1/6/2026      | 14/8/2026  | <div><div></div></div> 0,00   | En proceso                  | Remisión de requerimiento de información a instituciones nacionales y locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div><div></div></div> 5,00%   | Informe de Evaluación de Agenda de Protección de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se requiere la información a las instituciones para iniciar                    |
|                                                       |                                                                                                                                              | Evaluar Agenda de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad                                                                                                                                                                                                              | Verónica Cordero                                           | 1/8/2026      | 30/9/2026  | <div><div></div></div> 90,00  | No iniciada                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |

COORDINACIÓN TÉCNICA

|                                                      |                                                                          |                  |           |            |                                                                                            |             |                                                         |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Actualización de 5 Agendas de Protección de Derechos | Elaborar Agenda de Protección de Derecho de Personas Adultas Mayores     | Verónica Cordero | 1/5/2026  | 15/6/2026  |  -17,00 | En proceso  | Elaboración de APD PAM completa y version comunicación. |  85,00% | Agenda de Protección de Derechos de Personas Adultas Mayores del DMQ 2026-2030.           | Borradores de Agendas remitidos a CT para revisión.                             |
|                                                      | Elaborar Agenda de Protección de Derechos de Pueblos y Nacionalidades    | Sylvia Proaño    | 26/5/2026 | 31/7/2026  |  0,00   | En proceso  | Elaboración de APD PyN.                                 |  60,00% | Agenda de Protección de Derechos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del DMQ 2026-2030. | Remisión a CT para revisión y posterior envío para validación de instituciones. |
|                                                      | Elaborar Agenda de Protección de Derechos de Mujeres                     | Verónica Cordero | 15/7/2026 | 15/9/2026  |  75,00  | No iniciada |                                                         |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                 |
|                                                      | Elaborar Agenda de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes | Sylvia Proaño    | 15/8/2026 | 15/11/2026 |  136,00 | No iniciada |                                                         |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                 |
|                                                      | Elaborar Agenda de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad   | Verónica Cordero | 1/10/2026 | 30/12/2026 |  181,00 | No iniciada |                                                         |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                 |

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

| ACTIVIDAD                                                                                      | TAREA                                                                                          | RESPONSABLE    | F. INICIO | F. FIN     | Días de alerta | Estado     | Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                |                |           |            |                |            | Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | Verificable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Asesorar jurídicamente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del DMQ | Asesorar jurídicamente a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del DMQ | Camilo Rosales | 1/1/2026  | 31/12/2026 | ✔ 182,00       | En proceso | Reuniones de la Secretaría Ejecutiva.<br>Asistencia jurídica en reuniones de Comisiones.<br>Elaboración y revisión de reglamentos, políticas internas, contratos y convenios.<br>Elaboración de resoluciones administrativas.<br>Asesoría a servidores de la Entidad.<br>Difusión de leyes, ordenanzas y demás normativa legal actualizada.<br>Elaboración de respuestas de oficios y memorandos dando atención a pedidos de información | 49,98% | Asistencias a sesiones de comisiones del CPD.<br>Resoluciones administrativas.<br>Proyectos de resoluciones del Pleno del CPD.<br>Oficios y memorandos despachados por la DAJ y la SE.<br>Elaboración de alegato caso 17284-2026-00087<br>Contrato complementario de seguridad<br>Elaboración de criterios jurídicos.<br>Oficios remitidos con información solicitada por personas naturales y entidades públicas.<br>Asistencia a audiencia en la Defensoría del Pueblo del Ecuador. |


## UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| ACTIVIDAD                                                                                          | TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABLE | F. INICIO | F. FIN     | Días de alerta | Estado     | Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |            |                |            | Avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | Verificable                                                 |
| Sensibilización en territorio de los Derechos de los GAP                                           | Producción de eventos en ferias en admsitraciones zonales (1 feria por cada Adm zonal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UCS         | 1/1/2026  | 31/12/2026 | ✓ 182,00       | En proceso | Planificación y preproducción de ferias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50% | Informe Feria Eugenio Espejo                                |
| Gestión digital para la sencibilización y difusión de Derechos de los GAP                          | Cobertura y difusión de gestiones institucionales<br>Producción y difusión de baterías de mensajes referentes a fechas relevantes de cada grupo<br>Transmisión de sesiones y eventos del CPD<br>Difusión de boletines y pronunciamientos de coyuntura<br>Preproducción, producción y post producción de material audiovisual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UCS         | 1/1/2026  | 31/12/2026 | Junio          | En proceso | Difusión y cobertura institucional: 11<br>Boletines: 4<br>Pronunciamientos: 1<br>Entrevistas: 2<br>Diseño y producción audiovisual: 25<br>Transmisiones en vivo: 1<br>Acciones de comunicación Interna: 6<br>Publicación de podcast: 0<br>Número de seguidores en X: -1<br>Nuevos seguidores en Facebook: 97<br>Nuevos seguidores en instagram: 64<br>Nuevos seguidores en TikTok: 0<br>Total de publicaciones en X: 48<br>Total de publicaciones en Facebook: 64<br>Total de publicaciones en Instagram: 47<br>Total de publicaciones en Tiktok: 9 | 50% | Gestiones comunicacionales junio2026.pdf                    |
| 1 Campañas de sensibilización para la prevención y protección de los Derechos de los GAP           | Creación conceptual, producción y difusión de campaña para la prevención de discriminación y violencia de grupos de atención prioritaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UCS         | 1/1/2026  | 31/12/2026 | ✓ 182,00       | En proceso | Comunicación de suspensión de proceso de SERCOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50% | Oficio Nro. SERCOP-DSP-2026-5855 OF                         |
| Coordinación interinstitucional para la difusión de derechos de los grupos de atención prioritaria | Coordinación con Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación para la presentación del cuenta Otro Cuento de Mounstruos en versión títeres en planteles municipales<br>Coordinación con Administraciones Zonales para concurso de declamación y escritura sobre la protección y defensa de los derechos<br>Coordinación con Secretaria de Educación para difusión vía mailing a docentes, estudiantes y padres de familia, de información sobre: prevención y no discriminación de personas con discapacidad, prevención de trata de personas, prevención de maltrato y abandono de animales.<br>Coordinación de Metro de Quito y Transporte de pasajeros para difusión de información sobre protección de derechos y prevenció de discriminación y violencia<br>Coordinación con Radio Municipal para la creación de un segmento semanal sobre derechos en un programa existente | UCS         | 1/1/2026  | 31/12/2026 | ✓ 182,00       | En proceso | Desarrollo de la estrategia planteada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50% | INFORME DISFUSION JUNIO.pdf                                 |
| Diseño, diagramación e impresión de documentos técnicos                                            | Diagramación, diseño e impresión de documentos técnicos:<br>2 Rutas libro diagramadas<br>2 Rutas de bolsillo diagramadas<br>8 Agendas diagramadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UCS         | 1/1/2026  | 31/12/2026 | ✓ 182,00       | En proceso | Ruta de Personas Habitantes de Calle - Bolsillo Diagramada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33% | Ruta PHC 2026 IMPRESIÓN                                     |
| Difusión de comunicación a públicos internos                                                       | Conceptualización, producción y difusión de una campaña de comunicación interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UCS         | 1/1/2026  | 31/12/2026 | ✓ 182,00       | En proceso | Desarrollo campaña de comunicación interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50% | Gestiones Comunicación Interna Junio                        |
| Producción de eventos institucionales                                                              | Producción de evento de día de los derechos<br>Apoyo a eventos institucionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UCS         | 1/1/2026  | 31/12/2026 | ✓ 182,00       | En proceso | Ordinaria y la Décima Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42% | Produccion de sesiones y eventos institucionales CPD - MAYO |

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

| SUACTIVIDAD                                                                                         | TAREA                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABLE     | PARTIDA | PRESUPUESTO 2026  |                | Junio              |                          |                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                 |         | RECURSOS FISCALES | FONDOS PROPIOS | Devengado Recursos | Devengado Fondos Propios | %                             | Observación |
| Remuneraciones Unificadas                                                                           | Gastos en Personal (nombramientos)                                                                                                                                                                           | Johanna Delgado | 510105  | 369.944,81        |                | 177.604,67         |                          | <div><div></div></div> 48,01% |             |
| Salarios Unificados                                                                                 | Gastos en servidores código de trabajo                                                                                                                                                                       | Johanna Delgado | 510106  | 13.164,00         |                | 6.582,00           |                          | <div><div></div></div> 50,00% |             |
| Decimo Tercer Sueldo                                                                                | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)                                                                                                                                           | Johanna Delgado | 510203  | 46.983,08         | 743,17         | 5.452,64           |                          | <div><div></div></div> 11,42% |             |
| Decimo Cuarto Sueldo                                                                                | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)                                                                                                                                           | Johanna Delgado | 510204  | 14.720,00         | 281,17         | 1.612,16           |                          | <div><div></div></div> 10,75% |             |
| Compensación por Transporte                                                                         | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)                                                                                                                                 | Johanna Delgado | 510304  | 240,00            |                | 105,00             |                          | <div><div></div></div> 43,75% |             |
| Alimentación                                                                                        | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio y conductor administrativo)                                                                                                                                 | Johanna Delgado | 510306  | 1.579,20          |                | 690,90             |                          | <div><div></div></div> 43,75% |             |
| Subsidios (Por Cargas Familiares)                                                                   | Personal código de trabajo (auxiliar de servicio)                                                                                                                                                            | Johanna Delgado | 510401  | 57,60             |                | 28,80              |                          | <div><div></div></div> 50,00% |             |
| Horas Extraordinarias y Suplementarias                                                              | Horas extraordinarias y suplementarias para trabajadores del código de trabajo                                                                                                                               | Johanna Delgado | 510509  | 959,88            |                | -                  |                          | 0,00%                         |             |
| Servicios Personales por Contrato                                                                   | Gasto en Personal (servicios ocasionales)                                                                                                                                                                    | Johanna Delgado | 510510  | 159.232,00        | 8.918,00       | 77.079,03          |                          | <div><div></div></div> 45,84% |             |
| Subrogación                                                                                         | Subrogaciones del personal jerárquico superior                                                                                                                                                               | Johanna Delgado | 510512  | 2.357,00          |                | 635,33             |                          | <div><div></div></div> 26,96% |             |
| Encargo                                                                                             | Gasto en Personal (Secretaría Ejecutiva)                                                                                                                                                                     | Johanna Delgado | 510513  | 21.013,27         |                | 12.144,00          |                          | <div><div></div></div> 57,79% |             |
| Aporte Patronal                                                                                     | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)                                                                                                                                           | Johanna Delgado | 510601  | 70.827,62         | 1.038,95       | 31.959,13          |                          | <div><div></div></div> 44,47% |             |
| Fondo de Reserva                                                                                    | Personal (nombramiento, contratos ocasionales y código de trabajo)                                                                                                                                           | Johanna Delgado | 510602  | 47.890,70         | 742,87         | 16.304,42          |                          | <div><div></div></div> 33,53% |             |
| Beneficio por Jubilación                                                                            | Beneficio por Jubilación                                                                                                                                                                                     | Johanna Delgado | 510706  | 44.840,00         |                | -                  |                          | 0,00%                         |             |
| Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                    | Gasto en Personal (nombramiento y contratos ocasionales)                                                                                                                                                     | Johanna Delgado | 510707  | 2.000,00          |                | 1.929,91           |                          | <div><div></div></div> 96,50% |             |
| Agua Potable                                                                                        | Agua Potable (1 medidor)                                                                                                                                                                                     | Johanna Delgado | 530101  | 840,00            |                | 424,44             |                          | <div><div></div></div> 50,53% |             |
| Energía Eléctrica                                                                                   | Energía Eléctrica (1 medidor)                                                                                                                                                                                | Johanna Delgado | 530104  | 2.280,00          |                | 839,53             |                          | <div><div></div></div> 36,82% |             |
| Telecomunicaciones                                                                                  | Internet y líneas telefónica (2)                                                                                                                                                                             | Johanna Delgado | 530105  | 13.620,00         |                | 5.473,73           |                          | <div><div></div></div> 40,19% |             |
| Transporte de personal                                                                              | Transporte de personal                                                                                                                                                                                       | Johanna Delgado | 530201  | 200,00            |                | -                  |                          | 0,00%                         |             |
| Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores                    | Recarga de Extintores                                                                                                                                                                                        | Johanna Delgado | 530203  | 100,00            |                | -                  |                          | 0,00%                         |             |
| Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, | Servicio de Outsourcing de impresiones (blanco y negro; color) y Producción y reproducción de productos comunicacionales y publicitarios para la promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria | Johanna Delgado | 530204  | 2.388,52          | 7.000,00       | 413,59             |                          | <div><div></div></div> 4,41%  |             |

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |        |           |           |           |                                                                                       |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Difusión, Información y Publicidad                                    | Implementación de una campaña para la prevención de discriminación y violencia hacia GAP mediante producción de piezas gráficas y audiovisuales, pauta en redes sociales, pauta en radio, branding en transporte público y paradas y actividades experimentales | Johanna Delgado | 530207 | -         | 50.000,00 | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Servicio de Seguridad y Vigilancia                                    | Punto de seguridad 24 horas                                                                                                                                                                                                                                     | Johanna Delgado | 530208 | 41.959,87 |           | 12.930,41 |    | 30,82%  |  |
| Servicio de Guardería                                                 | Pago por beneficio de guardería                                                                                                                                                                                                                                 | Johanna Delgado | 530210 | 2.953,04  |           | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Eventos Promocionales                                                 | Ferias en Territorio                                                                                                                                                                                                                                            | Johanna Delgado | 530249 | 9.517,90  |           | 10,00     |                                                                                       | 0,11%   |  |
| Combustibles                                                          | Combustibles                                                                                                                                                                                                                                                    | Johanna Delgado | 530255 | 1.110,96  |           | 290,00    |    | 26,10%  |  |
| Pasajes al interior                                                   | Pasajes al interior                                                                                                                                                                                                                                             | Johanna Delgado | 530301 | 200,00    |           | 80,00     |    | 40,00%  |  |
| Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, | Infraestructura (techos, baños, pintura)                                                                                                                                                                                                                        | Johanna Delgado | 530402 | -         | 14.700,40 | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)       | Mantenimiento motoguadaña                                                                                                                                                                                                                                       | Johanna Delgado | 530404 | 150,00    |           | 30,00     |    | 20,00%  |  |
| Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)                  | Mantenimiento vehículo institucional                                                                                                                                                                                                                            | Johanna Delgado | 530405 | 222,88    |           | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada                   | Desarrollo e implementación del portal web institucional para el Consejo de Protección de Derechos del DMQ                                                                                                                                                      | Johanna Delgado | 530601 | -         | 15.000,00 | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Honorarios por Contratos Civiles de Servicios                         | Servicios profesional Seguridad y Salud Ocupacional                                                                                                                                                                                                             | Johanna Delgado | 530606 | 1.676,00  |           | 1.676,00  |    | 100,00% |  |
| Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos             | Licencias de sistemas tecnológicos, financiero y legal Telconet (fireware \$5000, telefonía IP, virtualización \$4,000)                                                                                                                                         | Johanna Delgado | 530702 | 18.100,01 | 9.000,00  | 1.947,83  |    | 7,19%   |  |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos         | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos                                                                                                                                                                                                   | Johanna Delgado | 530704 | 1.600,00  |           | 270,00    |    | 16,88%  |  |
| Alimentos y Bebidas                                                   | Adquisición de alimentos para reuniones del consejo (café, té, azúcar y galletas)                                                                                                                                                                               | Johanna Delgado | 530801 | 5.700,00  |           | 2.097,27  |    | 36,79%  |  |
| Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para | Ropa de trabajo de los servidores de código de trabajo (auxiliar de servicios y conductor administrativo)                                                                                                                                                       | Johanna Delgado | 530802 | 500,00    |           | 32,00     |   | 6,40%   |  |
| Lubricantes                                                           | Lubricantes vehículo                                                                                                                                                                                                                                            | Johanna Delgado | 530803 | 255,76    |           | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Materiales de Oficina                                                 | Materiales de Oficina                                                                                                                                                                                                                                           | Johanna Delgado | 530804 | 1.000,00  |           | 801,78    |  | 80,18%  |  |
| Materiales de Aseo                                                    | Materiales de Aseo                                                                                                                                                                                                                                              | Johanna Delgado | 530805 | 1.000,00  |           | 688,37    |  | 68,84%  |  |
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad,    | Compra de materiales de ferretería por solventar daños menores de reparaciones sanitaria y electrica                                                                                                                                                            | Johanna Delgado | 530811 | 500,00    |           | 56,31     |  | 11,26%  |  |
| Materiales Didácticos                                                 | Adquisición de materiales lúdicos y didácticos para sensibilización y vinculación comunitaria del CPD                                                                                                                                                           | Johanna Delgado | 530812 | -         | 2.000,00  | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Repuestos y Accesorios                                                | Repuestos vehículo institucional                                                                                                                                                                                                                                | Johanna Delgado | 530813 | 1.353,13  |           | -         |                                                                                       | 0,00%   |  |
| Menaje y Accesorios Descartables                                      | Desechables para reuniones de consejo (vasos, platos y cucharas plásticas, servilletas)                                                                                                                                                                         | Johanna Delgado | 530820 | 80,00     |           | 24,24     |  | 30,30%  |  |

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

|                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |        |            |            |            |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|--|--------|--|
| Mobiliario                                                                       | Adquisición de materiales lúdicos y didácticos para sensibilización y vinculación comunitaria del CPD (tatami, sillas, mesas)      | Johanna Delgado | 531403 | -          | 3.500,00   | -          |  | 0,00%  |  |
| Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y                | Matricula y revisión vehicular                                                                                                     | Johanna Delgado | 570102 | 1.000,00   |            | 14,84      |  | 1,48%  |  |
| Seguro bienes institucional (pólizas)                                            | Seguro bienes institucional (pólizas)                                                                                              | Johanna Delgado | 570201 | 3.000,00   |            | 105,00     |  | 3,50%  |  |
| Comisiones Bancarias                                                             | Pago comisión servicios bancarios (Banco Central, SUPA)                                                                            | Johanna Delgado | 570203 | 180,00     |            | 39,40      |  | 21,89% |  |
| Dietas                                                                           | Dietas a los consejeros de la sociedad civil (6 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias)                                           | Johanna Delgado | 570301 | 15.228,00  |            | 4.864,50   |  | 31,94% |  |
| Mobiliarios                                                                      | Adquisición de materiales lúdicos y didácticos para sensibilización y vinculación comunitaria del CPD (teatrino, kit estimulación) | Johanna Delgado | 840103 | -          | 2.000,00   | -          |  | 0,00%  |  |
| Maquinarias y Equipos                                                            | Pantallas led para eventos en exteriores                                                                                           | Johanna Delgado | 840104 | -          | 10.000,00  | -          |  | 0,00%  |  |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                                        | Computador procesamiento de datos                                                                                                  | Johanna Delgado | 840107 | -          | 2.800,00   | -          |  | 0,00%  |  |
| Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Car | Materiales de ferretería                                                                                                           | Johanna Delgado | 730811 | -          | 0,36       | -          |  | 0,00%  |  |
| <b>Total</b>                                                                     |                                                                                                                                    |                 |        | 922.525,23 | 127.724,92 | 365.237,23 |  | 34,78% |  |